
GHJS 2025-3  

Handlingsplan vändskiva 

Utgåva 1 Gäller fr.o.m. 2025-07-01 

Sidan 1 av 1 

Utskriven 2025-08-26 

 
 

 

 

GHJS 2025-3 Säkerhetsmeddelande 

 

Handlingsplan för åtgärder på vändskiva i Hesselby 
Dokumentansvarig är GHJ trafiksäkerhetsansvarig. 

 

Bakgrund 

Risker har dokumenterats 2024-01-01 samt 2024-06-01 om att gångbordens 

plank har drabbats av röta. 

 

Identifierat problem 

Virkets dåliga skick skapar risker för att personalen trampar igenom planken 

med risk för skador på person. Under framtagandet av denna handlingsplan 

framkom även att avsaknaden av plank mellan rälerna skapar risker för 

olyckor. 

 

Åtgärder    

Rötskadade plankor skall bytas ut till nytt virke. Virket ska vara ohyvlat för 

att minska halkrisk. Vändskivan ska kompletteras med nytt virke även 

mellan rälerna på vändskivan för att ytterligare höja säkerheten.  

     

Ansvarig: 

• Uppmätning av plank samt bjälkar i trä.  Cfa Totte Karlsson 

• Beställning av virke   Cfa Totte Karlsson 

• Utbyte av virke och bjälkar  Cfa Totte Karlsson 

 

Under tiden som åtgärder pågår kan vändskivan användas men plank ska 

beträdas med försiktighet. 

 

Återrapportering   
Cfa Totte Karlsson ansvarar för att återkoppla till Tsa hur handlingsplanen 

hanteras och statusen för vilka åtgärder som har gjorts. Åtgärder ska vara 

klara senast den 31 december 2025 och dessa ska redovisas för styrelsen 

senast följande styrelsemöte. 

 

2025-06-10 / TSA Berni Gumauskas 

 


